

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην 7^η Τακτική συνεδρίαση της, σχετικό με τα σοβαρά προβλήματα και τις καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων ηλεκτροδότησης, αποξηλώσεων, μετακινήσεων δικτύων και υποσταθμών από τον ΔΕΔΔΗΕ

Η Αντιπροσωπεία του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) με αφορμή πλήθος παραπόνων συναδέλφων μηχανικών, που έχουν απευθυνθεί στο ΤΕΕ/ΤΚΜ σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα και τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διεκπεραίωση αιτημάτων ηλεκτροδότησης, αποξηλώσεων, μετακινήσεων δικτύων και υποσταθμών από τον ΔΕΔΔΗΕ, εξέδωσε ψήφισμα με το οποίο κωδικοποιεί τα προβλήματα των συναδέλφων και διατυπώνει συγκριμένες προτάσεις προς τους εμπλεκόμενους φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΥΠΕΝ, Υπουργείο Περιβάλλοντος & ΥΔΟΜ των Δήμων, Υπουργείο Εργασίας και e-ΕΦΚΑ) για την επίλυσή τους.

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ με το ψήφισμα της επισημαίνει τα εξής :

1. Καθυστερήσεις στις αποξηλώσεις παροχών

Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση αποξηλώσεων παροχών ηλεκτρικής ενέργειας, απαραίτητων για την εκτέλεση κατεδαφίσεων, με αποτέλεσμα την πλήρη παρεμπόδιση της έναρξης έργων.

2. Έλλειψη άμεσης εξυπηρέτησης και επικοινωνίας

Τα αιτήματα διεκπεραιώνονται μετά από πολλούς μήνες χωρίς ενδιαμέσηση ή δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, γεγονός που οδηγεί συχνά σε επανυποβολή αιτήσεων.

3. Επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση μηχανικών

Οι μηχανικοί υποχρεώνονται σε επανέκδοση βεβαιώσεων σύνδεσης κοινής ωφέλειας λόγω λήξης αυτών, καθώς και σε επανακαταβολή των σχετικών παραβόλων.

4. Καθυστερήσεις εργοταξιακών παροχών

Οι καθυστερήσεις στην παροχή εργοταξιακού ρεύματος αναγκάζουν τα εργοτάξια να λειτουργούν με γεννήτριες ή με προσωρινή τροφοδότηση από γειτονικές παροχές, αυξάνοντας το κόστος και μειώνοντας σημαντικά την ασφάλεια.

5. Πολυπλοκότητα διαδικασιών σε νέες οικοδομές

Για την τοποθέτηση συστάδας μετρητών απαιτείται αποπεράτωση του έργου και έκδοση βεβαιώσεων σύνδεσης κοινής ωφέλειας αρχικά στο όνομα του εργολάβου και στη συνέχεια εκ νέου στο όνομα των τελικών ιδιοκτητών, γεγονός που προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις και οικονομική επιβάρυνση.

6. Μετακινήσεις και απομακρύνσεις στύλων ΔΕΗ

Σε περιπτώσεις που απαιτείται μετακίνηση κολώνων, απομάκρυνση στύλων ή αντηρίδων, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των εργασιών. Ως αποτέλεσμα, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση βαρέων μηχανημάτων στα οικόπεδα, καθιστώντας αδύνατη την ανέγερση κτιρίων και την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

7. Κατασκευή υποσταθμών σε κτίρια άνω των 2.500 κυβικών

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η γνωμοδότηση δέσμευσης χώρου ή/και κατασκευής υποσταθμού, η σχετική αίτηση αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας σε κτίρια που υπερβαίνουν τα 2.500 κυβικά μέτρα. Ωστόσο, διαπιστώνεται σοβαρό πρόβλημα στην επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση της άδειας δόμησης, στην κατασκευή και κυρίως στην αποπεράτωση των υποσταθμών, γεγονός που εμποδίζει την ολοκλήρωση και λειτουργία των οικοδομών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Με στόχο την επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων παραθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις προς τους συναρμόδιους φορείς:

ΔΕΔΔΗΕ

1) Παροχή άμεσης εξυπηρέτησης και επικοινωνίας από τεχνικά αρμόδιο προσωπικό, μέσω:

- Ορισμού τεχνικά αρμόδιου υπεύθυνου για τη διεκπεραίωση υπόθεσης ανά αίτημα και περιοχή και παροχή των στοιχείων επικοινωνίας αυτού κατά την υποβολή του αιτήματος.
- Δημιουργίας τεχνικού helpdesk/ γραμμής για μηχανικούς με δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης, πληροφοριών και άμεσης επίλυσης των προβλημάτων.

2) Σαφής χρονική απόκριση σε αιτήματα και προγραμματισμός τεχνικών εργασιών, μέσω:

- Καθιέρωσης δεσμευτικών προθεσμιών ανά τύπο αιτήματος.
- Παροχής αυτοματοποιημένης ενημέρωσης, σχετικά με την πορεία εξέλιξης του αιτήματος, ανά στάδιο (υποβολή, έλεγχος, παροχή διευκρινίσεων -επίλυση

παρατηρήσεων, προγραμματισμός εργασιών, ολοκλήρωση).

- Θέσπισης ενιαίου χρονοδιαγράμματος με εκτιμώμενες ημερομηνίες διεκπεραίωσης ανά κατηγορία αιτήματος και παροχή γραπτής αιτιολόγησης στις περιπτώσεις τυχόν χρονικών αποκλίσεων και καθυστερήσεων.

3) Αιτιολόγηση και παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών στις περιπτώσεις που προκύπτουν παρατηρήσεις και ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία, μέσω:

- Άμεσης επικοινωνίας (τηλεφωνική/μέσω e-mail).
- Αξιολόγησης των αιτιών των παρατηρήσεων και καταγραφή των απαιτούμενων ενεργειών με στόχο την εξάλειψή τους.
- Δυνατότητα σύνδεσης παρατήρησης με λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών/ενεργειών εξάλειψής της.

4) Αποσαφήνιση των έργων Μέσης Τάσης (Π.Δ. 108/2013), ώστε να μην υπάρχουν παρερμηνείες και καθυστερήσεις, μέσω:

- Έκδοσης επίσημης γραπτής οδηγίας (όροι & αρμοδιότητες) για Μέση Τάση.
- Δημιουργίας λίστας ελέγχου (Checklist) ανά περίπτωση (νέα σύνδεση, επαύξηση, προσθήκη Μ/Σ, αλλαγή παροχής).
- Παροχής τεχνικής υποστήριξης για ειδικές περιπτώσεις Μέσης Τάσης.

Υπουργείο Περιβάλλοντος & ΥΔΟΜ

- Να τροποποιηθεί/διευκρινιστεί το θεσμικό πλαίσιο ώστε η θεώρηση της Άδειας Δόμησης για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας να μπορεί να πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση Ασφαλιστική Ενημερότητας του Έργου (ΑΜΟΕ) και όχι απαραίτητα με την τελική εκκαθάριση αυτού

Υπουργείο Εργασίας και e-ΕΦΚΑ

- Να δοθεί η δυνατότητα έκδοσης ειδικής βεβαίωσης από τον ΕΦΚΑ για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας σε προγενέστερο στάδιο της απόλυτης αποπεράτωσης (π.χ. όπως ίσχυε παλαιότερα, με την ολοκλήρωση συγκεκριμένου ποσοστού ημερομισθίων ή την έναρξη των χρωματισμών), εφόσον το έργο είναι ασφαλιστικά ενήμερο.

ΔΕΔΔΗΕ & ΥΠΕΝ

- Να επιτραπεί η υποβολή αίτησης σύνδεσης στην πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ χωρίς την προαπαιτήση της βεβαίωσης σύνδεσης από την ΥΔΟΜ. Αυτό θα επιτρέψει στον ΔΕΔΔΗΕ να ξεκινήσει άμεσα τη χρονοβόρα διαδικασία της

επισκόπησης, της μελέτης του δικτύου και της έκδοσης της Επιστολής Κόστους Σύνδεσης, παράλληλα με την αναμονή εγκρίσεων από ΕΦΚΑ /ΥΔΟΜ. Η βεβαίωση σύνδεσης (και η θεωρημένη άδεια) να αποτελεί προαπαιτούμενο μόνο για την τελική φάση, δηλαδή την υπογραφή του συμβολαίου με τον ΔΕΔΔΗΕ και την τοποθέτηση των μετρητών και όχι για την έναρξη αξιολόγησης και ελέγχου του φακέλου.